

UBND TỈNH ĐỒNG NAI  
**SỞ Y TẾ**

Số: 440 /SYT-VP  
V/v ban hành kế hoạch đào tạo và triển khai phần mềm Quản lý Tài chính kế toán tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 04 tháng 10 năm 2018

Kính gửi:

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ  
KHÔNG GỬI VĂN BẢN GIẤY

- Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Nhi Đồng;
- Các bệnh viện đa khoa khu vực;
- Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa và các huyện: Tân Phú, Thống Nhất, Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu (cơ sở 1 và cơ sở 2).

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế về việc triển khai dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành Y tế Đồng Nai giai đoạn 2016-2018” (viết tắt là Dự án CNTT giai đoạn 2). Trong đó, có hạng mục triển khai phần mềm Quản lý Tài chính kế toán cho Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.

Sở Y tế ban hành kế hoạch đào tạo và triển khai phần mềm Quản lý Tài chính kế toán - Dự án CNTT giai đoạn 2 tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở kế hoạch, đề nghị các đơn vị hỗ trợ và phối hợp với đơn vị thi công (Công ty hệ thống thông tin FPT), đơn vị tư vấn giám sát (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông) thực hiện đúng các hạng mục công việc giúp cho việc triển khai phần mềm Quản lý Tài chính kế toán - Dự án CNTT giai đoạn 2 đạt hiệu quả.

(Đính kèm Kế hoạch đào tạo và triển khai phần mềm Quản lý Tài chính kế toán tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc)./. *NV*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng Kế hoạch tài chính SYT;
- Công ty HTTT FPT;
- TT CNTT và Truyền thông;
- Lưu: VT, VP.



**Lê Quang Trung**

## KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TẠI SỞ Y TẾ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Tên dự án	XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016-2018		Mã dự án chung	eHos_SYT.DongNai_YTDT	
Người lập và thực hiện	- Nguyễn Hồng Khang. SĐT: 0906804090		Ngày lập	02/10/2018	
Người xem xét FPT	- Phạm Tuấn Hòa		Người xem xét SYT	- Vưu Tấn Tiên - Ngô Hữu Tâm	
Người phê duyệt FPT	- Trần Tiến Dũng		Người duyệt SYT	- Phạm Quang Thành - Lê Quang Trung	
<b>STT</b>	<b>Công việc</b>	<b>Ngày bắt đầu</b>	<b>Ngày kết thúc</b>	<b>Người thực hiện</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>CHUẨN BỊ ĐÀO TẠO (08/10/2018 - 09/10/2018)</b>					
1	Chuẩn bị phòng đào tạo	08/10/2018	09/10/2018	Cán bộ CNTT SYT	- Chuẩn bị phòng đào tạo tại SYT + 1 phòng làm việc có bàn ghế ngồi được 30 – 40 người + Máy chiếu, màn chiếu + Ổ cắm điện
<b>ĐÀO TẠO VÀ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM, CHUẨN BỊ VẬN HÀNH CHÍNH THỨC (10/10/2018 - 12/10/2018)</b>					
1	Đào tạo tập trung tại Sở Y Tế	10/10/2018	12/10/2018		- Đào tạo sử dụng các phân hệ của phần mềm Quản lý TCKT - Cán bộ tại các đơn vị tự mang theo laptop có thể kết nối mạng. 1 người /1 máy (hoặc tối thiểu 2 người/1 máy)
1.1	Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay Kho bạc Kế toán công nợ phải thu Kế toán công nợ phải trả	10/10/2018	10/10/2018	Đội dự án FPT	CNTT, NV phòng TCKT các đơn vị - Ca sáng từ 08h30 - 11h00 - Ca chiều từ 13h30 – 16h30

1.2	Kế toán hàng tồn kho Kế toán tài sản cố định Kế toán công cụ, dụng cụ Kế toán tổng hợp	11/10/2018	11/10/2018	Đội dự án FPT	CNTT, NV phòng TCKT các đơn vị	- Ca sáng từ 08h30 - 11h00 - Ca chiều từ 13h30 - 16h30
1.3	Báo cáo thuế Báo cáo tài chính theo thông tư 107/2017/TT-BTC Hệ thống	12/10/2018	12/10/2018	Đội dự án FPT	CNTT, NV phòng TCKT các đơn vị	- Ca sáng từ 08h30 - 11h00 - Ca chiều từ 13h30 - 16h30
2	Xác nhận hoàn tất đào tạo & hướng dẫn sử dụng	08/11/2018	08/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các đơn vị liên quan	<i>Biên bản đào tạo</i>

**VẬN HÀNH CHÍNH THỨC (15/10/2018 – 30/11/2018)**

1	Sở Y Tế	15/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server - Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT. - Vận hành chính thức phần mềm: Từ 15/10/18 đến 19/10/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm. Sau 19/10 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chỉ ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày. - Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)
2	Bệnh viện Thống Nhất	15/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server - Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT. - Vận hành chính thức phần mềm: Từ 15/10/18 đến 19/10/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm. Sau 19/10 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chỉ ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.

						- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)
3	Bệnh viện ĐKKV Long Khánh	15/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server</li> <li>- Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT.</li> <li>- Vận hành chính thức phần mềm: Từ 15/10/18 đến 19/10/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm . Sau 19/10 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chỉ ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.</li> <li>- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)</li> </ul>
4	Bệnh viện Nhi	15/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server</li> <li>- Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT.</li> <li>- Vận hành chính thức phần mềm: Từ 15/10/18 đến 19/10/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm . Sau 19/10 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chỉ ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.</li> <li>- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)</li> </ul>
5	Bệnh viện Da Liễu	15/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server</li> <li>- Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT.</li> <li>- Vận hành chính thức phần mềm: Từ 15/10/18 đến 19/10/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm . Sau 19/10 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chỉ ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.</li> <li>- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)</li> </ul>

6	Bệnh viện Y Học Cổ Truyền	15/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server</li> <li>- Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT.</li> <li>- Vận hành chính thức phần mềm: Từ 15/10/18 đến 19/10/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm . Sau 19/10 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chỉ ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.</li> <li>- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)</li> </ul>
7	TTYT thành phố Biên Hòa	22/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server</li> <li>- Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT.</li> <li>- Vận hành chính thức phần mềm: Từ 22/10/18 đến 26/10/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm . Sau 26/10 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chỉ ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.</li> <li>- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)</li> </ul>
8	TTYT huyện Tân Phú	22/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server</li> <li>- Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT.</li> <li>- Vận hành chính thức phần mềm: Từ 22/10/18 đến 26/10/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm . Sau 26/10 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chỉ ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.</li> <li>- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)</li> </ul>
9	Bệnh viện ĐKKV Định Quán	22/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server</li> <li>- Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị</li> </ul>

					liên quan	<p>chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT.</p> <p>- Vận hành chính thức phần mềm: Từ 22/10/18 đến 26/10/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm. Sau 26/10 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chỉ ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.</p> <p>- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)</p>
10	TTYT huyện Thống Nhất	22/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận	<p>- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server</p> <p>- Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT.</p> <p>- Vận hành chính thức phần mềm: Từ 22/10/18 đến 26/10/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm. Sau 26/10 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chỉ ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.</p> <p>- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)</p>
					liên quan	<p>nghe đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm. Sau 26/10 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chỉ ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.</p> <p>- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)</p>
11	TTYT huyện Trảng Bom	22/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	<p>- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server</p> <p>- Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT.</p> <p>- Vận hành chính thức phần mềm: Từ 22/10/18 đến 26/10/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm. Sau 26/10 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chỉ ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.</p> <p>- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)</p>
12	TTYT huyện Cẩm Mỹ	22/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	<p>- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server</p> <p>- Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT.</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vận hành chính thức phần mềm: Từ 22/10/18 đến 26/10/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm. Sau 26/10 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chỉ ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.</li> <li>- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)</li> </ul>
13	TTYT huyện Xuân Lộc	29/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server</li> <li>- Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT.</li> <li>- Vận hành chính thức phần mềm: Từ 29/10/18 đến 02/11/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm. Sau 01/11 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chỉ ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.</li> <li>- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)</li> </ul>
14	Bệnh viện ĐKKV Long Thành	29/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server</li> <li>- Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT.</li> <li>- Vận hành chính thức phần mềm: Từ 29/10/18 đến 02/11/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm. Sau 01/11 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chỉ ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.</li> <li>- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)</li> </ul>
15	TTYT huyện Vĩnh Cửu	29/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server</li> <li>- Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT.</li> <li>- Vận hành chính thức phần mềm: Từ 29/10/18 đến 02/11/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề</li> </ul>

						<p>ngợi đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm . Sau 01/11 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chi ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.</p> <p>- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)</p>
16	TTYT huyện Vĩnh Cửu cơ sở 2	29/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	<p>- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server</p> <p>- Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT.</p> <p>- Vận hành chính thức phần mềm: Từ 29/10/18 đến 02/11/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm . Sau 01/11 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chi ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.</p> <p>- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)</p>
17	Bệnh viện Phổi	29/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	<p>- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server</p> <p>- Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT.</p> <p>- Vận hành chính thức phần mềm: Từ 29/10/18 đến 02/11/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm . Sau 01/11 FPT sẽ hỗ trợ vận hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chi ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày.</p> <p>- Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)</p>
18	TTYT huyện Nhon Trach	29/10/2018	30/11/2018	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	<p>- Cài đặt phần mềm lên hệ thống Server</p> <p>- Chuẩn hóa và nhập số dư tài khoản: Đơn vị chuẩn bị và chốt số liệu hết ngày 30/09/2018 để đưa vào phần mềm FPT.</p> <p>- Vận hành chính thức phần mềm: Từ 29/10/18 đến 02/11/18 FPT hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Đề nghị đơn vị bố trí nhân sự đầy đủ để tiếp nhận và làm phần mềm . Sau 01/11 FPT sẽ hỗ trợ vận</p>



						hành qua điện thoại, teamviewer. Một tuần chỉ ghé hỗ trợ trực tiếp 1-2 ngày. - Hiệu chỉnh các lỗi phát sinh (nếu có)
<b>NGHIỆM THU BÀN GIAO VÀ HỖ TRỢ VẬN HÀNH (01/12/2018 – 31/03/2019)</b>						
1	Nghiệm thu bàn giao	01/12/2018	15/12/2018	Đội dự án FPT	SYT, các Bệnh viện và TTYT	Nghiệm thu bàn giao phần mềm
2	Hỗ trợ vận hành sau nghiệm thu	01/12/2018	30/6/2019	Đội dự án FPT	CNTT, Các bộ phận liên quan	- Hỗ trợ vận hành qua điện thoại, Teamviewer, VPN.. - Tùy thuộc vào tình hình để cử nhân viên tới hỗ trợ trực tiếp tại bệnh viện hay hỗ trợ từ xa. - Sau thời gian này sẽ chuyển qua Bảo hành bảo trì