

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

Số: 176 /SYT-VP
V/v ban hành kế hoạch khảo sát
triển khai phần mềm ehospital -
Dự án CNTT giai đoạn 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 15 tháng 01 năm 2018

Kính gửi:

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
KHÔNG GỬI VĂN BẢN GIẤY

- Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán;
- Bệnh viện Y Dược cổ truyền;
- Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất;
- Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch;
- Trung tâm Y tế huyện Tân Phú.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế về việc triển khai dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành Y tế Đồng Nai giai đoạn 2016-2018” (viết tắt là Dự án CNTT giai đoạn 2) cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế trong 6 tháng đầu năm 2018.

Tiếp theo Công văn số 170VP-SYT ngày 12/01/2018 của Sở Y tế về việc tiếp tục triển khai dự án CNTT giai đoạn 2 cho các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2018.

Sở Y tế ban hành Kế hoạch khảo sát triển khai phần mềm ehospital cho 05 đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất, Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch và Trung tâm Y tế huyện Tân Phú.

Trên cơ sở kế hoạch khảo sát, đề nghị các đơn vị hỗ trợ và phối hợp với Đội dự án FPT thực hiện đúng các hạng mục công việc nhằm chuẩn bị tốt cho việc triển khai phần mềm ehospital - Dự án CNTT giai đoạn 2 của Sở Y tế.

(Đính kèm Kế hoạch khảo sát triển khai phần mềm ehospital)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty HTTT FPT;
- TT CNTT và Truyền thông;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Quang Trung

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TRIỂN KHAI PHẦN MỀM EHOSPITAL

Tên dự án	XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016-2018	Mã dự án chung	eHos_SYT.DongNai_YTDT
QTDA FPT	- Phạm Tuấn Hòa. SĐT: 0908210878	Ngày lập	12/01/2018
Người xem xét FPT	- Nguyễn Quốc Khánh. SĐT: 0903666768 - Trần Tiến Dũng. SĐT: 0983838040	Người xem xét SYT và Bệnh viện	- Vưu Tấn Tiên - Ngô Hữu Tâm
Người phê duyệt FPT	- Trần Tiến Dũng	Người duyệt SYT và Bệnh viện	- Lê Quang Trung

STT	Công việc	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Người thực hiện	Kết quả
1.	Chuẩn bị phòng làm việc phục vụ việc lấy yêu cầu người dùng	19/01/2018		Phòng CNTT BV	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị 1 phòng họp ngồi được khoảng 15 người - Chuẩn bị máy chiếu, màn chiếu - Có bảng, bút viết bảng
2.	Khảo sát hạ tầng CNTT tại Bệnh viện	08h30-11h30 23/01/2018		Phòng CNTT BV	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng, cầu hình hệ thống server. - Hiện trạng kết nối mạng toàn BV - Số lượng máy tính, máy in tại các khoa/phòng
3.	Khảo sát các bộ phận: - Tiếp nhận bệnh nhân - Thu phí - Duyệt và thanh quyết toán BHYT - Khám bệnh	13h30-16h30 23/01/2018		Đội dự án FPT IT, Các khoa phòng liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Mỗi bộ phận cử 3 nhân sự: Trưởng khoa, điều dưỡng trưởng hoặc tổ trưởng và 1 nhân viên. - FPT Demo phần mềm lấy ý kiến đóng góp - Biên bản ghi nhận ý kiến người sử dụng (UAT khảo sát) - BV cung cấp mẫu biểu liên quan

4.	Khảo sát bộ phận Dược (Thuốc – Vật tư y tế tiêu hao – Hóa chất) và kế toán dược	08h30-11h30 24/01/2018	Đội dự án FPT	IT, Các khoa phòng liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Có trưởng khoa, nhân viên quản lý kho, kế toán dược, . - FPT Demo phần mềm lấy ý kiến đóng góp - Biên bản ghi nhận ý kiến người sử dụng (UAT khảo sát) - BV cung cấp mẫu biểu liên quan
5.	Khảo sát các khoa Nội trú và cấp cứu	13h30-16h30 24/01/2018	Đội dự án FPT	IT, Các khoa phòng liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Mỗi bộ phận cử 3 nhân sự: Trưởng khoa, điều dưỡng trưởng hoặc tổ trưởng và 1 nhân viên. - FPT Demo phần mềm lấy ý kiến đóng góp - Biên bản ghi nhận ý kiến người sử dụng (UAT khảo sát) BV cung cấp mẫu biểu liên quan
6.	Khảo sát các khoa X Quang, CT, Siêu âm, Nội soi, Xét nghiệm	08h30-11h30 25/01/2018	Đội dự án FPT	IT, Các khoa phòng liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Mỗi bộ phận cử 3 nhân sự: Trưởng khoa, điều dưỡng trưởng hoặc tổ trưởng và 1 nhân viên. - FPT Demo phần mềm lấy ý kiến đóng góp - Biên bản ghi nhận ý kiến người sử dụng (UAT khảo sát) - BV cung cấp mẫu biểu liên quan
7.	Khảo sát bộ phận quản lý Văn phòng phẩm	13h30-15h00 25/01/2018	Đội dự án FPT	IT, Các khoa phòng liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Nhân viên quản lý nhập hóa đơn văn phòng phẩm, kho văn phòng phẩm. - FPT Demo phần mềm lấy ý kiến đóng góp - Biên bản ghi nhận ý kiến người sử dụng (UAT khảo sát) - BV cung cấp mẫu biểu liên quan
8.	Khảo sát bộ phận quản lý dinh dưỡng	15h00-16h30 25/01/2018	Đội dự án FPT	IT, Các khoa phòng liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Khoa Dinh dưỡng. - FPT Demo phần mềm lấy ý kiến đóng góp - Biên bản ghi nhận ý kiến người sử dụng (UAT khảo sát)

					- BV cung cấp mẫu biểu liên quan
9.	Khảo sát bộ phận quản lý lịch hẹn điều trị cho bệnh nhân	08h30-10h00 26/01/2018	Đội dự án FPT	IT, Các khoa phòng liên quan	- Bộ phận đặt lịch hẹn bệnh nhân và bộ phận lên lịch khám bệnh của bác sĩ - FPT Demo phần mềm lấy ý kiến đóng góp - Biên bản ghi nhận ý kiến người sử dụng (UAT khảo sát) - BV cung cấp mẫu biểu liên quan
10.	Quản lý kho hồ sơ bệnh án	10h30-11h30 26/01/2018	Đội dự án FPT	IT, Các khoa phòng liên quan	- Bộ phận quản lý kho hồ sơ bệnh án - FPT Demo phần mềm lấy ý kiến đóng góp - Biên bản ghi nhận ý kiến người sử dụng (UAT khảo sát) - BV cung cấp mẫu biểu liên quan
11.	Khảo sát thêm các bộ khoa / phòng còn ý kiến thắc mắc.	13h30-16h30 26/01/2018	Đội dự án FPT	IT, Các khoa phòng liên quan	- Các khoa/phòng còn ý kiến thắc mắc