

## **KẾ HOẠCH**

### **Giải thể Bệnh viện dã chiến số 11 thu dung điều trị COVID-19 tỉnh**

Trong thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại một số tỉnh, thành trong cả nước trong đó Đồng Nai là một trong những địa phương có số ca mắc cao trong đợt dịch thứ 4. Tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách để đáp ứng với tình hình dịch như ngăn chặn, phát hiện, truy vết thân tốc khoanh vùng, dập dịch; song song đó, công tác thu dung điều trị các ca bệnh cũng được quan tâm đúng mức. Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) thành lập Bệnh viện dã chiến (BVDC) số 11 với quy mô 2500 - 3000 giường bệnh, trên cơ sở huy động cơ sở vật chất, phương tiện sẵn có của Trang trại chăn nuôi gia cầm thuộc Công ty TNHH chăn nuôi Hồng Gấm, địa chỉ: Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện phục vụ từ các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; cải tạo, sửa chữa, điều chuyển, trưng dụng các máy móc, thiết bị, vật dụng cần thiết để hoàn thiện, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ điều trị COVID-19.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, để chủ động chuẩn bị các điều kiện trả lại nguyên trạng ban đầu, cơ sở vật chất cho Trang trại chăn nuôi gia cầm thuộc Công ty TNHH chăn nuôi Hồng Gấm hoạt động sản xuất kinh doanh trình UBND tỉnh ban hành quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến số 11, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch giải thể Bệnh viện dã chiến số 11 thu dung điều trị COVID-19 tỉnh cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

a) Giải thể BVDC số 11 theo Kế hoạch giải thể các Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 tỉnh của Sở Y tế theo lộ trình phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

b) Trả lại nguyên trạng cơ sở vật chất cho Trang trại chăn nuôi gia cầm thuộc Công ty TNHH chăn nuôi Hồng Gấm đã trưng dụng để thu dung và điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

##### **2. Yêu cầu**

a) Đảm bảo đúng lộ trình đề ra và đáp ứng được yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

b) Điều chuyển người mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện, nhân lực, trang thiết bị hợp lý không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ sở điều trị COVID-19.

## **II. NỘI DUNG**

### **1. Công tác chuẩn bị để giải thể Bệnh viện dã chiến số 11**

a) Ngừng tiếp nhận bệnh nhân bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2022.

b) Chuẩn bị tốt phương án điều chuyển những bệnh nhân đang điều trị tại BVDC số 11 nhưng chưa khỏi bệnh và chưa đủ điều kiện xuất viện (*theo hướng những bệnh nhân chưa đủ điều kiện xuất viện sẽ chuyển về các cơ sở điều trị COVID-19 tiếp tục điều trị*), nhân lực, thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế và thời gian hoàn thành.

c) Hoàn thành hồ sơ bệnh án người bệnh, đảm bảo hồ sơ thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo quy định.

d) Phục hồi nguyên trạng cơ sở vật chất.

e) Thực hiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải và thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường.

f) Thực hiện hoạt động phun khử khuẩn lần cuối trước khi bàn giao hiện trạng lại cho Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai.

### **2. Đối với người bệnh**

- Tính đến 12 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2022 đã hết bệnh nhân.

### **3. Điều chuyển bố trí nhân lực khi giải thể Bệnh viện dã chiến số 11**

#### **a) Về nhân lực y tế**

Bệnh viện dã chiến số 11 chỉ còn 15 nhân viên y tế, trong đó:

- Trung tâm Y tế huyện Tân Phú (02 người): 02 điều dưỡng sẽ được điều chuyển về Trung tâm Y tế huyện Tân Phú.

- Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc (05 người): sẽ được điều chuyển về Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc.

Trường hợp cần thiết, Sở Y tế xem xét điều động nếu tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại.

#### **b) Về lực lượng công an, quân đội**

Sau khi Bệnh viện dã chiến số 11 dừng hoạt động, lực lượng quân đội: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 01 người; Công an huyện Xuân Lộc: 05 người; Ban Chỉ huy huyện Xuân Lộc - Dân quân: 02 người sẽ trở về đơn vị chủ quản.

#### **c) Về lực lượng tình nguyện viên**

Các tình nguyện viên kết thúc nhiệm vụ sau khi bệnh viện dừng hoạt động.

#### **4. Thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế**

Toàn bộ thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế sẽ được thu hồi trả về khoa Dược và phòng Thiết bị y tế để tiếp tục sử dụng điều trị và chăm sóc bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phú.

#### **5. Phục hồi nguyên trạng cơ sở vật chất**

- Phòng Hành chính quản trị Trung tâm Y tế huyện Tân Phú sẽ kiểm tra, khắc phục toàn bộ những hư hỏng, mất mát trong quá trình sử dụng công trình để bàn giao cho đơn vị chủ quản.

- Những tài sản được trang bị từ những ngày đầu thành lập và tài sản mua sắm trong suốt quá trình hoạt động Bệnh viện sẽ được vận chuyển về Trung tâm Y tế huyện Tân Phú bàn giao cho phòng Hành chính quản trị.

- Hệ thống camera hệ thống Wifi và các bảng biểu, vách ngăn đã được đầu tư lắp đặt sẽ giữ nguyên hiện trạng và bàn giao cho đơn vị chủ quản.

- Ngày 31 tháng 3 năm 2022, tiến hành bàn giao cơ sở vật chất cho đơn vị chủ quản, kiểm tra và sửa chữa.

#### **6. Thu gom, xử lý chất thải, rác thải và thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường**

- Tiến hành khử khuẩn bề mặt môi trường phòng bệnh sau khi tất cả bệnh nhân đã được ra viện bằng dung dịch khử khuẩn Clo 0,1%.

- Xử lý dụng cụ, nhu yếu phẩm theo quy trình.

- Thu gom vận chuyển chất thải, đồ vải, đúng quy định, không để lây nhiễm ra cộng đồng.

#### **7. Đề nghị khen thưởng**

Giám đốc Bệnh viện đã chiến số 11 căn cứ vào Hướng dẫn của Sở Y tế đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

### **III. THỜI GIAN GIẢI THỂ**

Dự kiến trong tháng 3 năm 2022 và bàn giao cơ sở vật chất lại cho Trang trại chăn nuôi gia cầm thuộc Công ty TNHH chăn nuôi Hồng Gấm.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Các Phòng chuyên môn Sở Y tế**

a) Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế phối hợp với các Phòng chuyên môn Sở:

- Hướng dẫn BVDC số 11 thực hiện các thủ tục hoàn tất nhiệm vụ theo quy định, báo cáo và đề xuất với Sở Y tế, UBND tỉnh các nội dung liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của BVDC sau khi giải thể.

- Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý chất thải, rác thải và thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường theo quy định của Bộ Y tế.

b) Văn phòng Sở Y tế:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giải thể BVDC số 11.

- Tham mưu Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định kết thúc nhiệm vụ tăng cường; điều động, huy động nhân lực đến các đơn vị được giao nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 hoặc trở về đơn vị cũ.

- Hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ y tế, nhân viên khác tham gia BVDC.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục nhận xét đánh giá cán bộ trước khi trả về đơn vị công tác và các vấn đề liên quan đến tổ chức, nhân sự khác của BVDC sau khi giải thể.

- Tham mưu khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ BVDC.

### c) Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế:

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tân Phú và Trang trại chăn nuôi gia cầm thuộc Công ty TNHH chăn nuôi Hồng Gấm rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vật tư y tế đang có tại BVDC, hướng dẫn tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Trang trại chăn nuôi gia cầm thuộc Công ty TNHH chăn nuôi Hồng Gấm và các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục, bàn giao lại toàn bộ tài sản đã huy động (*nếu có*), bàn giao lại hiện trạng, đồng thời đề xuất tham mưu lãnh đạo Sở Y tế các nội dung phát sinh khi thực hiện bàn giao tài sản của BVDC sau khi giải thể.

- Có ý kiến đề xuất các đơn vị nhận lại cơ sở vật chất được trưng dụng; đối với một số kết cấu lắp đặt cố định phục vụ cho hoạt động BVDC (*nghĩa là phòng thay đồ, vách ngăn, quầy kệ, camera...*) không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở thì tạm thời giữ lại để có thể tái sử dụng trong trường hợp dịch bùng phát trở lại.

## **2. Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 11**

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các khoa liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và điều hành mọi công tác hoạt động trong quá trình giải thể Bệnh viện dã chiến số 11.

- Bố trí nhân lực, phương tiện vận chuyển người bệnh và thiết bị, vật tư y tế đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Kiểm tra, đôn đốc mọi công tác trong quá trình giải thể bệnh viện.

- Chịu trách nhiệm bàn giao tài sản nguyên vẹn cho đơn vị chủ quản sau khi kết thúc hoạt động Bệnh viện dã chiến số 11.

## **3. Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc**

Hỗ trợ xử lý môi trường trước khi bàn giao cơ sở vật chất cho Trang trại chăn nuôi gia cầm thuộc Công ty TNHH chăn nuôi Hồng Gấm. Xem xét, có ý kiến đối với báo cáo tổng kết hoạt động của BVDC trên địa bàn quản lý.

Trên đây là Kế hoạch Giải thể Bệnh viện dã chiến số 11 thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- UBND Tỉnh;
- BGĐ SYT;
- BHXH Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện/TP;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Phòng Y tế các huyện/TP;
- Các cơ sở KCB ngoài công lập;
- Website Sở Y tế;
- Lưu VT-NV  
(Vg/NV/2022).

**GIÁM ĐỐC**

**Phan Huy Anh Vũ**