

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 3921/SYT-KHTC

Đồng Nai, ngày 01 tháng 8 năm 2023

V/v: báo cáo phục vụ Tổ công tác
kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải
ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và 05 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đồng Nai từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế và các dự án công nghệ thông tin từ nguồn đầu tư phát triển theo Công văn số 1430/SKHĐT-TĐ ngày 03/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo phục vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại địa phương, cụ thể như sau:

1. Đối với dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và 05 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Đồng Nai từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế:

Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và 05 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 2277/QĐ-UBND,

Ngày 13/03/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát hành Quyết định số 31/QĐ-SKHĐT về việc duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và 05 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đồng Nai,

Ngày 30/3/2023, UBND tỉnh đã Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) năm 2023 tại Quyết định số 560/QĐ-UBND,

Ngày 07/4/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát hành Quyết định số 58/QĐ-SKHĐT về việc Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và 05 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đồng Nai,

Khi được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và 05 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đồng Nai, Sở Y tế đã chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá tại Quyết định số 447/QĐ-SYT ngày 12/4/2023. Ngày 09/6/2023, đơn vị tư vấn thẩm định giá phát hành chứng thư thẩm định giá số 1856/CT-ĐNI về việc việc thẩm định giá thiết bị y tế của dự án Mua sắm trang

thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và 05 Trạm Y tế tuyến xã,

Sở Y tế đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi kiểm tra, rà soát lại dự toán sau khi có chứng thư thẩm định giá trang thiết bị; Ngày 13/7/2023, Công ty TNHH MTV xây dựng Hà Gia Phát phát hành Công văn số 137/ CV-2023/HGP về việc Điều chỉnh dự toán thuộc báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đầu tư Mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và 05 trạm y tế xã, tỉnh Đồng Nai,

Ngày 19/7/2023, Sở Y tế phát hành Tờ trình số 3701/TTr-SYT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định dự toán - tổng dự toán Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và 05 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đồng Nai,

Sau khi có kết quả thẩm định dự toán - tổng dự toán Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và 05 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đồng Nai của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế sẽ ban hành Quyết định duyệt dự toán - tổng dự toán Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và 05 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đồng Nai; đồng thời gửi văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tiếp theo thuộc Báo cáo nghiên cứu khả thi Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và 05 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đồng Nai (bao gồm các thầu tư vấn và gói thầu thiết bị y tế) trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định để tổ chức lựa chọn nhà thầu.

2. Đối với các dự án công nghệ thông tin (05 dự án) từ nguồn vốn đầu tư phát triển:

- Sở Y tế xin tạm dừng 02 dự án gồm Xây dựng Trung tâm Điều hành Y tế thông minh và Xây dựng phòng họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc ngành y tế do để tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu cho phù hợp với nội dung tại Quyết định số 17/QĐ-UBQGCS ngày 04/4/2023 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 và kết quả trao đổi tại cuộc họp ngày 06/6/2023 tại Sở Thông tin và truyền thông.

- 03 dự án gồm Triển khai hệ thống Tư vấn khám chữa bệnh từ xa; Triển khai Bệnh án điện tử ngành Y tế Đồng Nai giai đoạn 1 và Đầu tư Thiết bị đầu cuối CNTT phục vụ chuyển đổi số từ cấp tỉnh đến cấp xã đã hoàn thành Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đang trong giai đoạn thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư và góp ý của các sở ngành liên quan.

- Bổ sung thêm 01 dự án Trung tâm tích hợp dữ liệu ngành y tế (rút gọn từ dự án Trung tâm Điều hành Y tế thông minh) với tổng kinh phí thực hiện là 42.553.088.000 đồng, đã được các Sở, ngành thống nhất vào cuộc họp ngày 31/7/2023 theo Giấy mời số 1994/GM-STTTT.

Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và 05 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đồng Nai từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế và các dự án công nghệ thông tin từ nguồn đầu tư phát triển gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng hợp.

Dính kèm: Biểu mẫu 2.a - Chi tiết tình hình triển khai các dự án đầu tư vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) và vốn chương trình phục hồi năm 2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Văn phòng SYT;
- Lưu: VT, KHTC.

ThảoĐT 128/2023-CV.

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Trung