

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3579 /SYT-VP

Đồng Nai, ngày 10 tháng 8 năm 2018

V/v ban hành kế hoạch chi tiết việc đào tạo và triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại các trạm y tế huyện Định Quán

Kính gửi:

- Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán;
- Trung tâm Y tế huyện Định Quán.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế về việc triển khai dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành Y tế Đồng Nai giai đoạn 2016-2018” (viết tắt là Dự án CNTT giai đoạn 2). Trong đó, có hạng mục triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.

Sở Y tế ban hành Kế hoạch chi tiết việc đào tạo và triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại các trạm y tế huyện Định Quán.


Trên cơ sở kế hoạch, đề nghị các đơn vị hỗ trợ và phối hợp với đơn vị thi công (Công ty hệ thống thông tin FPT), đơn vị tư vấn giám sát (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông) thực hiện đúng các hạng mục công việc giúp cho việc triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại các trạm y tế huyện Định Quán đạt hiệu quả.

(Đính kèm Kế hoạch chi tiết việc đào tạo và triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại các trạm y tế huyện Định Quán)./.*VP*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty HTTT FPT;
- TT CNTT và Truyền thông;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Quang Trung

**KẾ HOẠCH CHI TIẾT
VIỆC ĐÀO TẠO VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
TẠI CÁC TRẠM Y TẾ HUYỆN ĐỊNH QUÁN**

Tên dự án		XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016-2018		Mã dự án chung		eHos_SYT.DongNai_KCB_TYT
Người lập và thực hiện		- Phạm Tuấn Hòa. SDD: 0908210878		Ngày lập		14/08/2018
Người xem xét FPT		- Trần Tiến Dũng. SDD: 0983838040		Người xem xét SYT		- Vu Tấn Tiên - Ngô Hữu Tâm
Người phê duyệt FPT		- Trần Tiến Dũng		Người duyệt SYT		- Lê Quang Trung
STT	Công việc	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Người thực hiện		Công việc
1	Cài đặt phần mềm lên server BV huyện Định Quán và hỗ trợ tại Bệnh viện	27/08/2018	31/08/2018	Đội dự án FPT	CNTT Bệnh viện	- TTYT huyện Định Quán trang bị 1 đường truyền Internet có IP tĩnh, tốc độ tối thiểu 60Mb. Nếu Bệnh viện đang có sử dụng Internet rồi thì liên hệ nhà mạng chuyển qua IP tĩnh trước ngày 27/08/2018 - Cài đặt phần mềm lên server BV huyện Định Quán
2	Đào tạo và triển khai quản lý khám chữa bệnh tại TYT xã La Ngà cách BV ĐQ 19,4km (Áp 3, Xã La Ngà, Định Quán, Đồng Nai, xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai)	28/08/2018	31/08/2018	Đội dự án FPT	CNTT Bệnh viện, các Trạm y tế	- Trạm y tế phải có máy tính kết nối Internet trước ngày 27/08/2018 - Trạm y tế chưa bỏ phần mềm đang sử dụng hiện tại. Khi nào FPT triển khai xong phần mềm FPT cho các trạm, FPT sẽ báo ngày ngưng phần mềm cũ. - Trạm y tế bố trí Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng ... có mặt để FPT sẽ đào tạo và hỗ trợ vận hành phần mềm.

3	Đào tạo và triển khai quản lý khám chữa bệnh tại TYT xã Suối Nho cách BV ĐQ 27,5km (ấp 1 xã Suối Nho Định Quán Đồng Nai, xã Suối Nho, huyện Định Quán, Đồng Nai)	28/08/2018	31/08/2018	Đội dự án FPT	CNTT Bệnh viện, các Trạm y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Trạm y tế phải có máy tính kết nối Internet trước ngày 27/08/2018 - Trạm y tế chưa bỏ phần mềm đang sử dụng hiện tại. Khi nào FPT triển khai xong phần mềm FPT cho các trạm, FPT sẽ báo ngày ngưng phần mềm cũ. - Trạm y tế bố trí Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng ... có mặt để FPT sẽ đào tạo và hỗ trợ vận hành phần mềm.
4	Đào tạo và triển khai quản lý khám chữa bệnh tại TYT xã Phú Túc cách BV ĐQ 27,1km (Trạm Y tế xã Phú túc., Túc Trung, Định Quán, Đồng Nai)	28/08/2018	31/08/2018	Đội dự án FPT	CNTT Bệnh viện, các Trạm y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Trạm y tế phải có máy tính kết nối Internet trước ngày 27/08/2018 - Trạm y tế chưa bỏ phần mềm đang sử dụng hiện tại. Khi nào FPT triển khai xong phần mềm FPT cho các trạm, FPT sẽ báo ngày ngưng phần mềm cũ. - Trạm y tế bố trí Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng ... có mặt để FPT sẽ đào tạo và hỗ trợ vận hành phần mềm.
5	Đào tạo và triển khai quản lý khám chữa bệnh tại TYT xã Túc Trung cách BV ĐQ 26,2km (Trạm Y Tế xã Thanh Sơn, Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai, Vietnam)	28/08/2018	31/08/2018	Đội dự án FPT	CNTT Bệnh viện, các Trạm y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Trạm y tế phải có máy tính kết nối Internet trước ngày 27/08/2018 - Trạm y tế chưa bỏ phần mềm đang sử dụng hiện tại. Khi nào FPT triển khai xong phần mềm FPT cho các trạm, FPT sẽ báo ngày ngưng phần mềm cũ. - Trạm y tế bố trí Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng ... có mặt để FPT sẽ đào tạo và hỗ trợ vận hành phần mềm.
6	Đào tạo và triển khai quản lý khám chữa bệnh tại TYT xã Thanh Sơn cách Bệnh viện 9,5km (Trạm Y Tế xã Thanh Sơn, Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai, Vietnam)	28/08/2018	31/08/2018	Đội dự án FPT	CNTT Bệnh viện, các Trạm y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Trạm y tế phải có máy tính kết nối Internet trước ngày 27/08/2018 - Trạm y tế chưa bỏ phần mềm đang sử dụng hiện tại. Khi nào FPT triển khai xong phần mềm FPT cho các trạm, FPT sẽ báo ngày ngưng phần mềm cũ. - Trạm y tế bố trí Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng ... có mặt để FPT sẽ đào tạo và hỗ trợ vận hành phần mềm.

7	Đào tạo và triển khai quản lý khám chữa bệnh tại TYT xã Phú Cường cách BV ĐQ 32.6km (ấp Thống Nhất, xã Phú Cường, Huyện Định Quán, Đồng Nai, xã Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai)	28/08/2018	31/08/2018	Đội dự án FPT	CNTT Bệnh viện, các Trạm y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Trạm y tế phải có máy tính kết nối Internet trước ngày 27/08/2018 - Trạm y tế chưa bỏ phần mềm đang sử dụng hiện tại. Khi nào FPT triển khai xong phần mềm FPT cho các trạm, FPT sẽ báo ngày ngưng phần mềm cũ. - Trạm y tế bố trí Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng ... có mặt để FPT sẽ đào tạo và hỗ trợ vận hành phần mềm.
8	Đào tạo và triển khai quản lý khám chữa bệnh tại TYT xã Gia Canh cách BV ĐQ 14,3km (Xã Gia Canh, Huyện Định Quán, Đồng Nai, xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai)	28/08/2018	31/08/2018	Đội dự án FPT	CNTT Bệnh viện, các Trạm y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Trạm y tế phải có máy tính kết nối Internet trước ngày 27/08/2018 - Trạm y tế chưa bỏ phần mềm đang sử dụng hiện tại. Khi nào FPT triển khai xong phần mềm FPT cho các trạm, FPT sẽ báo ngày ngưng phần mềm cũ. - Trạm y tế bố trí Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng ... có mặt để FPT sẽ đào tạo và hỗ trợ vận hành phần mềm.
9	Đào tạo và triển khai quản lý khám chữa bệnh tại TYT xã Phú Tân cách BV ĐQ 10.1km (Áp 5, xã Phú Tân, Huyện Định Quán, Đồng Nai, xã Phú Tân, huyện Định Quán, Đồng Nai)	04/09/2018	07/09/2018	Đội dự án FPT	CNTT Bệnh viện, các Trạm y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Trạm y tế phải có máy tính kết nối Internet trước ngày 27/08/2018 - Trạm y tế chưa bỏ phần mềm đang sử dụng hiện tại. Khi nào FPT triển khai xong phần mềm FPT cho các trạm, FPT sẽ báo ngày ngưng phần mềm cũ. - Trạm y tế bố trí Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng ... có mặt để FPT sẽ đào tạo và hỗ trợ vận hành phần mềm.
10	Đào tạo và triển khai quản lý khám chữa bệnh tại TYT xã Phú Hòa cách BV ĐQ 11.1km (ÁP 3, XÃ PHÚ HÒA, xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai)	04/09/2018	07/09/2018	Đội dự án FPT	CNTT Bệnh viện, các Trạm y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Trạm y tế phải có máy tính kết nối Internet trước ngày 27/08/2018 - Trạm y tế chưa bỏ phần mềm đang sử dụng hiện tại. Khi nào FPT triển khai xong phần mềm FPT cho các trạm, FPT sẽ báo ngày ngưng phần mềm cũ. - Trạm y tế bố trí Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng ... có mặt để FPT sẽ đào tạo và hỗ trợ vận hành phần mềm.

11	Đào tạo và triển khai quản lý khám chữa bệnh tại TYT xã Phú Ngọc cách BV ĐQ 11,5km (Áp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai)	04/09/2018	07/09/2018	Đội dự án FPT	CNTT Bệnh viện, các Trạm y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Trạm y tế phải có máy tính kết nối Internet trước ngày 27/08/2018 - Trạm y tế chưa bỏ phần mềm đang sử dụng hiện tại. Khi nào FPT triển khai xong phần mềm FPT cho các trạm, FPT sẽ báo ngày ngưng phần mềm cũ. - Trạm y tế bố trí Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng ... có mặt để FPT sẽ đào tạo và hỗ trợ vận hành phần mềm.
12	Đào tạo và triển khai quản lý khám chữa bệnh tại TYT xã Ngọc Định cách BV ĐQ 11,9km (Áp Hoà Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai)	04/09/2018	07/09/2018	Đội dự án FPT	CNTT Bệnh viện, các Trạm y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Trạm y tế phải có máy tính kết nối Internet trước ngày 27/08/2018 - Trạm y tế chưa bỏ phần mềm đang sử dụng hiện tại. Khi nào FPT triển khai xong phần mềm FPT cho các trạm, FPT sẽ báo ngày ngưng phần mềm cũ. - Trạm y tế bố trí Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng ... có mặt để FPT sẽ đào tạo và hỗ trợ vận hành phần mềm.
13	Đào tạo và triển khai quản lý khám chữa bệnh tại TYT xã Phú Vinh cách BV ĐQ 2,5km (Trạm Y Tế Xã Phú Vinh, Phú Vinh, Định Quán, Đồng Nai, Vietnam)	04/09/2018	07/09/2018	Đội dự án FPT	CNTT Bệnh viện, các Trạm y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Trạm y tế phải có máy tính kết nối Internet trước ngày 27/08/2018 - Trạm y tế chưa bỏ phần mềm đang sử dụng hiện tại. Khi nào FPT triển khai xong phần mềm FPT cho các trạm, FPT sẽ báo ngày ngưng phần mềm cũ. - Trạm y tế bố trí Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng ... có mặt để FPT sẽ đào tạo và hỗ trợ vận hành phần mềm.
14	Đào tạo và triển khai quản lý khám chữa bệnh tại TYT xã Phú Lợi cách BV ĐQ 5,7km	04/09/2018	07/09/2018	Đội dự án FPT	CNTT Bệnh viện, các Trạm y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Trạm y tế phải có máy tính kết nối Internet trước ngày 27/08/2018 - Trạm y tế chưa bỏ phần mềm đang sử dụng hiện tại. Khi nào FPT triển khai xong phần mềm FPT cho các trạm, FPT sẽ báo ngày ngưng phần mềm cũ. - Trạm y tế bố trí Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng ... có mặt để FPT sẽ đào tạo và hỗ trợ vận hành phần mềm.

15	Đào tạo và triển khai quản lý khám chữa bệnh tại TYT xã thị trấn Định Quán cách BV ĐQ 2km	04/09/2018	07/09/2018	Đội dự án FPT	CNTT Bệnh viện, các Trạm y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Trạm y tế phải có máy tính kết nối Internet trước ngày 27/08/2018 - Trạm y tế chưa bỏ phần mềm đang sử dụng hiện tại. Khi nào FPT triển khai xong phần mềm FPT cho các trạm, FPT sẽ báo ngày ngưng phần mềm cũ. - Trạm y tế bố trí Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng ... có mặt để FPT sẽ đào tạo và hỗ trợ vận hành phần mềm.
----	---	------------	------------	---------------	----------------------------------	---