

KẾ HOẠCH
Giải thể Bệnh viện dã chiến số 8 thu dung điều trị COVID-19 tỉnh

Trong thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại một số tỉnh, thành trong cả nước trong đó Đồng Nai là một trong những địa phương có số ca mắc cao trong đợt dịch thứ 4. Tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách để đáp ứng với tình hình dịch như ngăn chặn, phát hiện, truy vết thần tốc khoanh vùng, dập dịch, song song đó công tác thu dung điều trị các ca bệnh cũng được quan tâm đúng mức. Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) thành lập Bệnh viện dã chiến (BVDC) số 8 với quy mô 1.000 giường, trên cơ sở huy động cơ sở vật chất, phương tiện sẵn có của Ký túc xá Trường Đại học An ninh nhân dân - cơ sở 2; huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện phục vụ từ các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; cải tạo, sửa chữa, điều chuyển, trưng dụng các máy móc, thiết bị, vật dụng cần thiết để hoàn thiện, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ điều trị COVID-19.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát; Trường Đại học An ninh nhân dân - cơ sở 2 có văn bản đề nghị nhận lại cơ sở vật chất để triển khai công tác đào tạo năm học mới. Để chủ động chuẩn bị các điều kiện trả lại cơ sở vật chất cho đơn vị được trưng dụng và trình UBND tỉnh ban hành quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến số 8, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch giải thể Bệnh viện dã chiến số 8 thu dung điều trị COVID-19 tỉnh cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Giải thể BVDC số 8 theo Kế hoạch giải thể các Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 tỉnh của Sở Y tế theo lộ trình phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

b) Trả lại nguyên trạng cơ sở vật chất đã trưng dụng để thu dung và điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh cho Trường Đại học An Ninh Nhân Dân - cơ sở 2.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo đúng lộ trình đề ra và đáp ứng được yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

b) Điều chuyển người mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện, nhân lực, trang thiết bị hợp lý không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ sở điều trị COVID-19.

II. NỘI DUNG

1. Công tác chuẩn bị để giải thể Bệnh viện dã chiến số 8

a) Ngừng tiếp nhận bệnh nhân bắt đầu từ ngày 30 tháng 11 năm 2021.

b) Chuẩn bị tốt phương án điều chuyển những bệnh nhân đang điều trị tại BVDC số 8 nhưng chưa khỏi bệnh và chưa đủ điều kiện xuất viện (*theo hướng những bệnh nhân chưa đủ điều kiện xuất viện sẽ chuyển về các cơ sở điều trị COVID-19 tiếp tục điều trị*), nhân lực, thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế và thời gian hoàn thành.

c) Hoàn thành hồ sơ bệnh án người bệnh, đảm bảo hồ sơ thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo quy định.

d) Phục hồi nguyên trạng cơ sở vật chất.

e) Thực hiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải và thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường.

f) Thực hiện hoạt động phun khử khuẩn lần cuối trước khi bàn giao hiện trạng lại cho Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân - cơ sở 2.

2. Đối với người bệnh

- Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, tổng số bệnh nhân còn lại là 107 bệnh nhân. BVDC số 8 sẽ tiếp tục điều trị và làm thủ tục ra viện cho những bệnh nhân đủ điều kiện ra viện.

- Dự kiến đến ngày 10 tháng 12 năm 2021 toàn bộ bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và trung bình sẽ được xuất viện, các bệnh nhân nặng chưa đủ điều kiện ra viện theo quy định sẽ điều chuyển đến cơ sở điều trị người bệnh COVID-19 khác trong tỉnh.

3. Điều chuyển bố trí nhân lực khi giải thể Bệnh viện dã chiến số 8

a) Về nhân lực y tế

Bệnh viện dã chiến số 8 hiện còn 35 nhân viên y tế, trong đó:

- Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai: 07 bác sĩ, 04 điều dưỡng, 02 kỹ thuật viên, 01 kế toán, 01 tài xế sẽ được điều chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và BVDC số 2.

- Bệnh viện Đồng Nai - 2: 04 bác sĩ, 04 điều dưỡng sẽ được điều chuyển về BVDC số 2 gồm 02 bác sĩ và 02 điều dưỡng, nhân lực còn lại về đơn vị chủ quản.

- Bệnh viện Đa khoa cao su Đồng Nai: 04 Y sĩ và 01 điều dưỡng sẽ điều chuyển 02 Nhân lực về BVDC số 2, nhân lực còn lại về đơn vị chủ quản.

- Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh: 01 bác sĩ và 01 điều dưỡng sẽ được điều về đơn vị chủ quản.

- Bệnh viện Đa khoa Khu vực Định Quán 02 bác sĩ, 02 điều dưỡng sẽ được điều chuyển về đơn vị chủ quản.

- Sinh viên trường cao đẳng y tế Đồng Nai: 01 điều dưỡng, 02 dược sĩ và 01 KTV Vật lý trị liệu sẽ được điều chuyển về BVDC số 2.

Trường hợp cần thiết, Sở Y tế xem xét điều động để hỗ trợ, bổ sung cho các bệnh viện đã chiến đấu đang còn hoạt động.

b) Về lực lượng công an, quân đội

Sau khi Bệnh viện đã chiến số 8 dừng hoạt động, lực lượng quân đội: 02 người, Công an: 05 người, dân quân: 24 người sẽ trở về đơn vị chủ quản.

c) Về lực lượng tình nguyện viên

Các tình nguyện viên kết thúc nhiệm vụ hỗ trợ tại BVDC số 8 sau khi bệnh viện dừng hoạt động. Nếu tình nguyện viên tiếp tục tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các BVDC khác hoặc các đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19, Sở Y tế căn cứ vào nhu cầu của các đơn vị để tiếp nhận bố trí tình nguyện viên phù hợp.

4. Thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế:

Toàn bộ thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế sẽ được thu hồi trả về khoa Dược và phòng Thiết bị y tế để tiếp tục sử dụng điều trị và chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

5. Phục hồi nguyên trạng cơ sở vật chất:

- Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sẽ kiểm tra, khắc phục toàn bộ những hư hỏng, mất mát trong quá trình sử dụng công trình để bàn giao cho đơn vị chủ quản.

- Những tài sản được trang bị từ những ngày đầu thành lập và tài sản mua sắm trong suốt quá trình hoạt động Bệnh viện sẽ được vận chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai bàn giao cho phòng Hành chính quản trị.

6. Thu gom, xử lý chất thải, rác thải và thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường

- Tiến hành khử khuẩn bề mặt môi trường phòng bệnh sau khi tất cả bệnh nhân đã được ra viện bằng dung dịch khử khuẩn Clo 0,1%

- Xử lý dụng cụ, nhu yếu phẩm theo quy trình.

- Thu gom vận chuyển chất thải, đồ vải, đúng quy định, không để lây nhiễm ra cộng đồng.

7. Đề nghị khen thưởng

Giám đốc Bệnh viện đã chiến số 8 căn cứ vào Hướng dẫn của Sở Y tế đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

III. THỜI GIAN GIẢI THỂ

Thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh. Dự kiến:

1. Thời gian từ 30 tháng 11 năm 2021 đến ngày 13 tháng 12 năm 2021.
2. Ngày 12 tháng 12 năm 2021, tổng kết báo cáo giải thể bệnh viện dã chiến số 8.
3. Ngày 13 tháng 12 năm 2021, tiến hành bàn giao cơ sở vật chất cho đơn vị chủ quản, kiểm tra và sửa chữa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Phòng chuyên môn Sở Y tế

a) Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế phối hợp với các Phòng chuyên môn Sở:

- Hướng dẫn BVDC số 8 thực hiện các thủ tục hoàn tất nhiệm vụ theo quy định, báo cáo và đề xuất với Sở Y tế, UBND tỉnh các nội dung liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của BVDC sau khi giải thể.

- Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý chất thải, rác thải và thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường theo quy định của Bộ Y tế.

b) Văn phòng Sở Y tế:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giải thể BVDC số 8.

- Tham mưu Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định kết thúc nhiệm vụ tăng cường; điều động, huy động nhân lực đến các BVDC khác, các đơn vị được giao nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 hoặc trở về đơn vị cũ.

- Hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ y tế, nhân viên khác tham gia BVDC.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục nhận xét đánh giá cán bộ trước khi trả về đơn vị công tác và các vấn đề liên quan đến tổ chức, nhân sự khác của BVDC sau khi giải thể.

- Tham mưu khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ BVDC.

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế:

- Phối hợp với Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Cơ sở được trưng dụng làm BVDC rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vật tư y tế đang có tại BVDC, hướng dẫn tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân - cơ sở 2 và các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục, bàn giao lại toàn bộ tài sản đã huy động (*nếu có*), bàn giao lại hiện trạng, đồng thời đề xuất tham mưu lãnh đạo Sở Y tế các nội dung phát sinh khi thực hiện bàn giao tài sản của BVDC sau khi giải thể.

- Có ý kiến đề xuất các đơn vị nhận lại cơ sở vật chất được trưng dụng; đối với một số kết cấu lắp đặt cố định phục vụ cho hoạt động BVDC (*như các phòng thay đồ, vách ngăn, quầy kệ...*) không làm ảnh hưởng đến hoạt động của

cơ sở thì tạm thời giữ lại để có thể tái sử dụng trong trường hợp dịch bùng phát trở lại.

2. Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 8:

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các khoa liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và điều hành mọi công tác hoạt động trong quá trình giải thể Bệnh viện dã chiến số 8.

- Bố trí nhận lực, phương tiện vận chuyển người bệnh và thiết bị, vật tư y tế đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Kiểm tra, đôn đốc mọi công tác trong quá trình giải thể bệnh viện.

- Chịu trách nhiệm bàn giao tài sản nguyên vẹn cho đơn vị chủ quản sau khi kết thúc hoạt động Bệnh viện dã chiến số 8.

3. Trung tâm Y tế huyện Long Thành:

Hỗ trợ xử lý môi trường trước khi bàn giao cơ sở vật chất cho đơn vị có tài sản được trưng dụng. Xem xét, có ý kiến đối với báo cáo tổng kết hoạt động của BVDC số 8 trên địa bàn quản lý.

Trên đây là Kế hoạch Giải thể Bệnh viện dã chiến số 8 thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- BGĐ SYT;
- BHXH Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện/TP;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Phòng Y tế các huyện/TP;
- Các cơ sở KCB ngoài công lập;
- Website Sở Y tế;
- Lưu VT-NV
(Vg/NV/2021).

GIÁM ĐỐC

Phan Huy Anh Vũ